Единый план-график проведения работ и мероприятий в 2019 году

	№ п/п
	Мероприятия, работы
	Дата, период
	Инициатор
	Наименование водного пути, участок

	1
	2
	3
	4
	5

	АПРЕЛЬ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Окраска металлоконструкций пролетных строений моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Екатерингофский мост

	2
	Ремонт балок пролетного строения
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост Шаумяна

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Доковый мост 

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	7
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	8
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	9
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	10
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Муринский ручей, 
участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	11
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул.

	12
	Санкт-Петербургский гребной марафон
	21
	КФКиС
	Каменный остров, 
р. Крестовка, р.Б. Невка, 
р.М. Невка

	13
	Соревнование по гребному спорту 
«Мемориал  Н.Баленкова»
	28
	КФКиС
	р.М. Невка

	АПРЕЛЬ (ограничение с возможностью движения судов)

	1
	Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Смольная набережная

	2
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив 
д.152 левый берег

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30 
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	5
	Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов.
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки,
от Ломоносова моста
до Лештукова моста (правый берег)

	6
	Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов.
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная канала Грибоедова,
от Казанского моста
до Кокушкина моста 
(оба берега)

	7
	Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Пеньковый мост
(г. Кронштадт) через Обводный канал

	8
	Ремонт металлоконструкций пролетных строений
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Семеновский мост

	9
	Ремонт гранитных элементов карниза моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Смоленский мост

	10
	Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная реки Смоленки
от моста Кораблестроителей до Наличного моста

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег
(до 4 квартала 2020 года)

	12*
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Сенной мост 
(до 7 рабочих дней) (?)

	13*
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост
(до 3-х рабочих дней)

	14
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной 
ул. через реку Каменку

	15
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Стенки набережной реки Ждановки у дома 7

	16
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	17
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	18
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	19
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	20
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	21
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	МАЙ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Окраска металлоконструкций пролетных строений моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Екатерингофский мост

	2
	Ремонт балок пролетного строения
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост Шаумяна

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Зеленый мост через 
р. Мойку 
(до 4 квартала 2021г.)

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Доковый мост 

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	7
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	8
	Дноочистительные работы
	01-31 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	9
	Дноочистительные работы
	01-31 
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	10
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	11
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Муринский ручей,
участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	12
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул.

	13
	Регата студенческой гребной лиги «Кубок Сестрорецка»
	07
	КФКиС
	оз. Сестрорецкий разлив

	14
	Регата студенческой гребной лиги «Кубок Фонтанки»
	11
	КФКиС
	р. Фонтанка 

	15
	Открытый традиционный фестиваль по гребным видам спорта «золотые весла Санкт-Петербурга»
	11-12
	КФКиС
	Каменный остров, Кронверкский пролив

	МАЙ (ограничение с возможностью движения судов)

	1
	Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Смольная набережная

	2
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив 
д.152 левый берег

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	5
	Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов.
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки,
от Ломоносова моста
до Лештукова моста (правый берег)

	6
	Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов.
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная канала Грибоедова,
от Казанского моста
до Кокушкина моста 
(оба берега)

	7
	Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Пеньковый мост
(г. Кронштадт) через Обводный канал

	8
	Ремонт металлоконструкций пролетных строений
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Семеновский мост

	9
	Ремонт гранитных элементов карниза моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Смоленский мост

	10
	Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная реки Смоленки
от моста Кораблестроителей до Наличного моста

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег
(до 4 квартала 2020 года)

	12*
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Сенной мост 
(до 7 рабочих дней) (?)

	13*
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост 
(до 3-х рабочих дней)

	14
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной ул. через реку Каменку

	15
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Стенки набережной реки Ждановки у дома 7

	16
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	17
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	18
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	19
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег
(до 4 квартала 2020 года)

	20
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	21
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	22
	Этап международной серии регат «Sailing Champions League»
	01-31
	КФКиС
	Акватория реки Невы у Петропавловской крепости

	23
	Всероссийские соревнования по водно-моторному спору в классе «мотолодка с надувными бортами – скоростное маневрирование 
(«Д», 1-5 класс)», мотолодка 
с надувными бортами – слалом («Д», 1-5 класс)»
	15-20
	КФКиС
	Акватория реки Малой Невки прилегающая к Лопухинскому саду 
(Санкт-Петербург,
 ул. Академика Павлова, д.11)

	24
	Первенство Санкт-Петербурга по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего» «мотолодка 
с надувными бортами-скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс)», мотолодка с надувными 
бортами-слалом («Д», 1-5 класс)»
	16-19
	КФКиС
	Акватория реки Малой Невки прилегающая к Лопухинскому саду (г.Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.11)

	25
	Чемпионат России по водно-моторному спорту PR1, PR2, PR3, PR4
	24-26
	КФКиС
	Акватория реки Невы, прилегающая к яхт-клубу «Восточный» 
(Санкт-Петербург Рыбацкий проспект, д.10)

	ИЮНЬ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Окраска металлоконструкций пролетных строений моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Екатерингофский мост

	2
	Ремонт балок пролетного строения
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост Шаумяна

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Зеленый мост через 
р. Мойку 
(до 4 квартала 2021г.)

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Доковый мост 

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	7
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	8
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	9
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	10
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	11
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Муринский ручей,
 участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	12
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул.

	13
	Соревнования по гребному спорту Регата Юрия Тюкалова»
	08-09
	КФКиС
	р.М. Невка

	14
	Праздник выпускников «Алые паруса»
	22-24
	Правительство СПб
	р. Фонтанка, 
Зимняя канавка

	ИЮНЬ (ограничение с возможностью движения судов)

	1
	Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Смольная набережная

	2
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив 
д.152 левый берег

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30 
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	5
	Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов.
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки,
от Ломоносова моста
до Лештукова моста (правый берег)

	6
	Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов.
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная канала Грибоедова,
от Казанского моста
до Кокушкина моста 
(оба берега)

	7
	Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Пеньковый мост
(г. Кронштадт) через Обводный канал

	8
	Ремонт металлоконструкций пролетных строений
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Семеновский мост

	9
	Ремонт гранитных элементов карниза моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Смоленский мост

	10
	Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная реки Смоленки
от моста Кораблестроителей до Наличного моста

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	12*
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Сенной мост 
(до 7 рабочих дней) (?)

	13*
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост 
(до 3-х рабочих дней)

	14
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной ул. через реку Каменку

	15
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Стенки набережной реки Ждановки у дома 7

	16
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	17
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	18
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	19
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	20
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	21
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	22
	Этап международной серии регат «Sailing Champions League»
	01-30
	КФКиС
	Акватория реки Невы 
у Петропавловской крепости

	23
	Соревнования по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего» «мотолодка 
с надувными бортами – скоростное маневрирование (1-5 класс)», «мотолодка с надувными бортами слалом (1-5 класс)», Кубок «Белых ночей»
	01-30
	КФКиС
	Акватория реки Малой Невки прилегающей 
к Лопухинскому саду 
(г. Санкт-Петербург, 
ул. Академика Павлова, д.11)

	24
	Первенство России по 
водно-моторному спорту в классе «Формула будущего» «мотолодка 
с надувными бортами-скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс», «мотолодка с надувными 
бортами-слалом («Д», 1-5 класс))
	11-16
	КФКиС
	Акватория реки Невы, прилегающая к яхт-клубу «Восточный» 
(Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект, д.10)

	ИЮЛЬ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Окраска металлоконструкций пролетных строений моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Екатерингофский мост

	2
	Ремонт балок пролетного строения
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост Шаумяна

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Зеленый мост через 
р. Мойку 
(до 4 квартала 2020г.)

	4
	Ремонт балок пролетного строения, окраска промежуточных опор 
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Поселковый мост

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	7
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	8
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Доковый мост 

	9
	Дноочистительные работы
	01-31 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	10
	Дноочистительные работы
	01-31 
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	11
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	12
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Муринский ручей,
 участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	13
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул.

	14
	Главный военно-морской парад
	16-29
	КВЗПБ
	р. Фонтанка, 
Зимняя канавка

	ИЮЛЬ (ограничение с возможностью движения судов)

	1
	Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Смольная набережная

	2
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив 
д.152 левый берег

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	5
	Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов.
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки,
от Ломоносова моста
до Лештукова моста (правый берег)

	6
	Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов.
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная канала Грибоедова,
от Казанского моста
до Кокушкина моста 
(оба берега)

	7
	Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Пеньковый мост 
(г. Кронштадт) через Обводный канал

	8
	Ремонт металлоконструкций пролетных строений
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Семеновский мост

	9
	Ремонт гранитных элементов карниза моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Смоленский мост

	10
	Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная реки Смоленки
от моста Кораблестроителей до Наличного моста

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	12*
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Сенной мост 
(до 7 рабочих дней) (?)

	13*
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост 
(до 3-х рабочих дней)

	14
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной ул. через реку Каменку

	15
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Стенки набережной реки Ждановки у дома 7

	16
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	17
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	18
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	19
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	20
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	21
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	22
	Этап международной серии регат «Sailing Champions League»
	01-31
	КФКиС
	Акватория реки Невы у Петропавловской крепости

	23
	Соревнования, посвященные Дню военно-морского флота, по 
водно-моторному спорту в классе «Формула будущего», «мотолодка 
с надувными бортами - скоростное маневрирование (1-5 класс)», мотолодка с надувными бортами – слалом (1-5 класс)»
	01-31
	КФКиС
	Акватория реки Малой Невки, прилегающая 
к Лопухинскому саду 
(г. Санкт-Петербург, 
ул. Академика Павлова д.11)

	24
	«Балтийская яхтенная неделя»
	
	КРТ
	дата и место уточняется

	25
	«Санкт-Петербургский речной карнавал»
	7
	КРТ
	место уточняется 
р. Фонтанка, Крюков канал, канал Грибоедова р. Мойка 

	АВГУСТ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Окраска металлоконструкций пролетных строений моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Екатерингофский мост

	2
	Ремонт балок пролетного строения
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост Шаумяна

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Зеленый мост через 
р. Мойку 
(до 4 квартала 2020г.)

	4
	Ремонт балок пролетного строения, окраска промежуточных опор
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Поселковый мост

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	7
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	8
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Доковый мост 

	9
	Дноочистительные работы
	01-31 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	10
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	11
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	12
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Муринский ручей, 
участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	13
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул.

	АВГУСТ (ограничение с возможностью движения судов)

	1
	Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Смольная набережная

	2
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив 
д.152 левый берег

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	5
	Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов.
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки,
от Ломоносова моста
до Лештукова моста (правый берег)

	6
	Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов.
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная канала Грибоедова,
от Казанского моста
до Кокушкина моста 
(оба берега)

	7
	Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Пеньковый мост
(г. Кронштадт) через Обводный канал

	8
	Ремонт металлоконструкций пролетных строений
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Семеновский мост

	9
	Ремонт гранитных элементов карниза моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Смоленский мост

	10
	Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная реки Смоленки
от моста Кораблестроителей до Наличного моста

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	12*
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Сенной мост 
(до 7 рабочих дней) (?)

	13*
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост 
(до 3-х рабочих дней)

	14
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной ул. через реку Каменку

	15
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Стенки набережной реки Ждановки у дома 7

	16
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	17
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	18
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	19
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	20
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	21
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	22
	Первенство мира и Европы 
по водно-моторному спорту в классе «Формула будущего», «мотолодка с надувными 
бортами - скоростное маневрирование («Д», 1-5 класс», «мотолодка с надувными бортами – салом («Д», 1-5 класс))
	01-31
	КФКиС
	Акватория реки Невы, прилегающая к яхт-клубу «Восточный»
(Санкт-Петербург, Рыбацкий проспект д.10)

	23
	Международная маршрутная гонка «Санкт-Петербург – Орешек» River-marathon в классах PR1, PR2, PR3, PR4, Free
	01-31
	КФКиС
	Акватория р. Невы

	24
	Этап международной серии регат «Extreme Sailing Series»
	01-31
	КФКиС
	Акватория реки Невы у Петропавловской крепости

	25?
	Первенство мира по парусному спорту в олимпийском классе RS:X
	01-31
	КФКиС
	по назначению

	26?
	Матчевая встреча по гребному спорту Санкт-Петербург-Москва
	03-04
	КФКиС
	р. Малая Невка

	СЕНТЯБРЬ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Окраска металлоконструкций пролетных строений моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Екатерингофский мост

	2
	Ремонт балок пролетного строения
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост Шаумяна

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Зеленый мост через 
р. Мойку 
(до 4 квартала 2020г.)

	4
	Ремонт балок пролетного строения, окраска промежуточных опор
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Поселковый мост

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	7
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	8
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Доковый мост 

	9
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	10
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	11
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	12
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Муринский ручей,
 участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	13
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул..

	14
	Этап Кубка студенческой гребной лиги
	01-30
	КФКиС
	Сестрорецкий разлив

	СЕНТЯБРЬ (ограничение с возможностью движения судов)

	1

	Восстановление грунтонепроницаемости стенки набережной, очистка гранита, расшивка швов
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Смольная набережная

	2
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив 
д.152 левый берег

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30 
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	5
	Перекладка гранитных элементов карнизного камня, тротуаров, стенки, окраска перильных ограждений, очистка, расшивка швов.
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки,
от Ломоносова моста
до Лештукова моста (правый берег)

	6
	Окраска перил, очистка облицовки, расшивка швов.
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная канала Грибоедова,
от Казанского моста
до Кокушкина моста 
(оба берега)

	7
	Ремонт, очистка, окраска металлоконструкций
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Пеньковый мост
(г. Кронштадт) через Обводный канал

	8
	Ремонт металлоконструкций пролетных строений
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Семеновский мост

	9
	Ремонт гранитных элементов карниза моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Смоленский мост

	10
	Установка гранитных плит тротуаров, очистка и расшивка швов гранитных элементов стенки, устройство водоотвода
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная реки Смоленки
от моста Кораблестроителей до Наличного моста

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	*12
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Сенной мост 
(до 7 рабочих дней) (?)

	*13
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост
(до 3-х рабочих дней)

	14
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной ул. через реку Каменку

	15
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Стенки набережной реки Ждановки у дома 7

	16
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	17
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	18
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	19
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	20
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	21
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	22
	Этап международной серии регат «Extreme Sailing Series»
	01-30
	КФКиС
	Акватория реки Невы у Петропавловской крепости

	23
	Всероссийские соревнования по водно-моторному спорту в классе «мотолодка с надувными бортами - скоростное маневрирование 
(1-5 класс)», мотолодка с надувными бортами – слалом
 (1-5класс)»
	11-16
	КФКиС
	Акватория реки Малой Невки, прилегающая к Лопухинскому саду 
(г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д.11)

	ОКТЯБРЬ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Торговый мост 
(до 4 квартала 2020 года)

	2
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Зеленый мост через 
р. Мойку 
(до 4 квартала 2020г.)

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	6
	Дноочистительные работы
	01-31 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	7
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	8
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	9
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Муринский ручей,
 участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	10
	Дноочистительные работы
	01-31
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
 от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул.

	11
	Санкт-Петербургский осенний гребной марафон
	06
	КФКиС
	Каменный остров, 
р. Крестовка, р. Б. Невка, 
р. М. Невка

	12
	Соревнования погребному спорту «Кубок восьмерок»
	13
	КФКиС
	Каменный остров, 
р. Крестовка, р.Б. Невка, р.М. Невка

	13
	Открытое первенство гребного клуба «Знамя»
	20
	КФКиС
	р. М. Невка

	14
	Соревнования по гребному спорту гандикап А.А. Злотникова
	27
	КФКиС
	р. Малая Невка

	ОКТЯБРЬ (ограничение с возможностью движения судов)

	1
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив д.152 левый берег

	2
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	4
	Капитальный ремонт набережной
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	5*
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост 
(до 3-х рабочих дней)

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-31
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной ул. через реку Каменку

	7
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	8
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	9
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	10
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	12
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	НОЯБРЬ (закрытие участка акватории для движения судов)

	1
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Торговый мост 
(до 4 квартала 2020 года)

	2
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Зеленый мост через 
р. Мойку 
(до 4 квартала 2020г.)

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Камышинский мост

	4
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Б.Горской 
ул. В Горской через Горский ручей

	5
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Волхонскому шоссе у ж.д. переезда 
в пос. Александровская через ручей

	6
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Смоленка – устьевой участок (ковш) и участок 
от истока (р. Малая Нева) протяженностью 1,55 км

	7
	Дноочистительные работы
	01-30 
	КПООС
	р. Глухарка участок от Лахтинского разлива 
протяженностью 1,01 км

	8
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Восточный канал Юнтоловской дачи, 
участок на 100 метров 
юго-западнее ЗСД протяженностью 1,02 км

	9
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Муринский ручей, 
участок от пр. Руставели 
до гражданского пр.

	10
	Дноочистительные работы
	01-30
	КПООС
	Кронверкский канал 
г. Кронштадт - участок
от Цитадельского шоссе 
до д.12 Кронштадтской ул.

	НОЯБРЬ (ограничение с возможностью движения судов)

	1
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова, напротив 
д.152 левый берег

	2
	Капитальный ремонт моста
	01-30 
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	1-й Инженерный мост

	3
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	1-й Елагин мост через 
р. Ср. Невку 
(до 4 квартала 2020 года)

	4
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест»
	Набережная канала Грибоедова,
от д.131 
до Могилевского моста, правый берег
(до 4 квартала 2020 года)

	5*
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Банковский мост 
(до 3-х рабочих дней)

	6
	Капитальный ремонт моста
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Мост по Заповедной ул. через реку Каменку

	7
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки выше Б.Конюшенного моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	8
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки напротив д.31-35, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	9
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки в створе Бородинской улице, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	10
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки от д.199 
до Мало - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	11
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Фонтанки ниже Старо - Калинкина моста, правый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	12
	Капитальный ремонт набережной
	01-30
	СПб ГБУ «Мостотрест
	Набережная реки Мойки ниже Матвеева моста, левый берег 
(до 4 квартала 2020 года)

	13
	Международная маршрутная гонка «Ледяная гонка» 
Санкт-Петербург–Усть - Ижора River-marathon в классах PR1, PR2, PR3, PR4, Free
	2-4
	КФКиС
	Акватория р. Невы


* - при необходимости возможно временное закрытие участка акватории в период наименьшей интенсивности судоходства.
** - возможно сокращение периода производства работ.
















